内  部  明  电

发往      见报头                               

	等级：急                   郑教明电〔2014〕340号

	
各县（市、区）教育局，局直属各学校（单位）：

    为全面掌握教育信息化试点工作进展情况，加强对试点单位的业务指导,今年5至6月份，河南省教育厅按照《河南省教育信息化试点工作实施方案》要求，通过组织单位自评、会议评审两种方式，对纳入2012年度教育信息化试点项目的各类试点校进行了中期评估。现将我市试点校有关情况通报如下：

一、中小学试点工作进展情况

（一）试点校基本情况


（共5页）
2012年，我市共有9所学校被列为国家级、省级信息化试点校。国家级试点学校为：郑州2中、102中、郑州市二七区陇西小学；省级试点学校为：郑州1中、9中、34中、47中、郑州中学附属小学、新郑薛店镇观沟小学。
（二）试点校中期评估情况
在郑州市教育局的整体推动下，试点学校整体工作有序开展，郑州1中、2中、9中、34中、47中试点工作深受专家评审组肯定，获评A类学校。郑州中学附属小学获评B类学校，陇西小学和观沟小学获评C类学校。（详细情况见附件）

    （三）教学模式创新方面

    郑州二中通过设立10个教育信息化创新试验班，积极探索“四课型渐进式移动自主学堂”的信息化教学模式，充分发挥学生的主体作用和教师的引导作用，将即时评价贯穿于教学活动的始终，在提高学习效率，提升学生创新能力方面取得显著成效，多次受到教育部通报表彰。

    郑州三十四中积极开展基于信息技术的“双课堂”教学，通过虚拟课堂与现实课程的有机结合，实现了以教师为主体向以学生为主体的教学方式转变。

    （四）优质教育资源共享方面

    郑州一中通过“卫星班”方式将资源推送给合作学校，实现了优质资源的远程共享。

    郑州九中注重发挥好名师、名班主任的引领辐射作用，通过打造校本特色的名师、名班主任网络直播课堂、网络课程，促进了学区内的教育资源均衡。

    （五）资源开发应用方面

    郑州四十七中通过建设学科教学资源、校园文化资源、专题微课程与豫疆直播课堂，形成了贯穿课前、课中、课后且与教材单元（章）节匹配同步的完整资源体系。

    （六）在线交流、家校沟通方面
    郑州中学附属小学将德育阵地扩大到网络上，以建设网上德育工作室为依托，搭建了教师交流、活动、展示平台，进一步加强和改进了学校的德育工作。

二、存在问题

（一）个别单位领导对试点工作不够重视，缺乏对试点工作的组织管理和督促指导，具体工作人员责任心不强，有工作懈怠现象。

（二）各试点区、试点校之间试点工作进程差异较大。少部分试点单位对试点工作要求、意义认识模糊，误将试点工作认为是科研或教研课题，实际工作进展缓慢、试点效果不明显。

（三）部分试点单位的教育信息化建设仍停留在传统建网、建库层面，信息技术应用仅停留在教育教学活动浅层次上，对技术与教育的融合探究不够、推进不够。

（四）部分试点单位对本单位教育信息化建设成效宣传不够，示范引领作用发挥不明显，未能体现出试点项目的推广价值。

三、下一步工作要求

（一）各试点项目承担单位要尽快对试点项目进展情况进行总结梳理。试点项目完成较好的单位，要加大宣传力度，充分发挥示范引领和典型带动作用；试点项目进展滞后的单位，要主动查摆问题、研究对策，加快项目实施进度,确保按时间节点完成试点任务。

（二）省教育厅将于2015年6月前组织专家对试点项目进行评估验收；通过验收的区域和学校，由省教育厅确立为“河南省教育信息化应用示范县（区）”、“河南省教育信息化应用示范学校”。

附件：2012年度教育信息化试点项目中期评估情况一览表
2014年7月25日
附  件

2012年度河南省教育信息化试点项目

中期评估情况一览表

	序号
	试点

类别
	项目名称
	承担单位
	评估
结论

	1
	省级
	卫星同步教学模式研究与应用 
	郑州市第一中学
	A

	2
	国家级省级
	平板电脑在中学教育教学中的应用模式探索
	郑州市第二中学
	A

	3
	省级
	基于组播技术的名师直播课堂的建设与应用研究
	郑州市第九中学
	A

	4
	省级
	基于信息技术环境下的双课堂教学模式探索
	郑州市第三十四中学
	A

	5
	省级
	优质教学资源建设与应用模式探索
	郑州市第四十七中学
	A

	6
	省级
	信息化环境下小学德育模式探索
	郑州中学附属小学
	B

	7
	国家级省级
	基于“美乐爱”教育的信息化校园建设
	郑州市二七区陇西小学
	C

	8
	省级
	数字校园建设
	新郑市薛店镇观沟小学
	c

	备注
	A:取得显著成效、示范作用突出；B:取得明显成效、有一定示范作用；
C:取得一定进展、有预期效果;D：进展缓慢，需加快进程。
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