
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育城域网网络安全及电视播出安全设备更新维护资金

项目单位：郑州市信息化教育教学中心

主管部门：业务处室

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

教育城域网网络安全及电视播出安全设备更新维护资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	170.00	170.00	100.0%
政府预算资金	0.00	170.00	170.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等必要程序。	预算编制符合规定程序，应加强前期沟通，促使预算编制更加合理，尽量避免出现后期追加预算的情况。
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	资金拨付合规。
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	资金使用制度规范。
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。	项目实施后绩效监管较弱，应加强单位内部绩效监控，保障项目顺利进行

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过机房设备维保服务的购买，有效保护现有投资，并为设备运行提供备件和服务保障。

采购网络安全服务为郑州教育城域网提供执法检查支撑、风险评与技术培训、护网攻防演练与重保支撑、驻场督导与应急支撑、专项安全检查与威胁流量监测分析、安全咨询与管理规划等专业安全技术服务。

采购数据中心防火墙是为了解决、抵御来自网络中的威胁攻击，及时发现并阻断，加强郑州教育城域网网络安全管理，确保网络安全稳定运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标总体完成情况较好，保障了机房设备运行稳定，维护了郑州教育城域网网络安全。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育城域网网络安全及电视播出安全设备更新维护资金绩效自我评价结果为：总得分 84.5 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算指标下达率；预算项目执行率；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

故障率要求；网络运行；故障维修服务；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

应加强项目全链条监管与前期沟通，促使预算编制更加合理，尽量避免出现后期追加预算的情况。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1. 项目审查立项时应提前做好可行性研究，加强各部门沟通协调，保障决策科学、合理。
2. 决策流程要合规，检查是否按规定程序申报审批。

2.对预算安排及执行情况的建议

应加强前期沟通，促使预算编制更加合理，尽量避免出现后期追加预算的情况。

3.对资金管理的建议

资金使用需要相关负责部门根据预算制定项目实施计划，并严格按照财政局的文件要求，确保资金使用合规、高效。

4.对项目管理的建议

1. 制度要健全：包括招投标、合同、变更等管理制度，并检查是否严格执行。
2. 过程要可控：通过关键节点进行监控，对滞后任务及时预警和纠偏。
3. 验收要严格：对照绩效目标检查成果，保障项目完成质量。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算指标下达率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	预算项目执行率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	故障率要求	单点中断次数≤10次/年	80%	5	4	应提升服务质量，降低故障率。
		网络运行	畅通	75%	10	7.5	郑州教育城域网网络运行安全，保障了郑州教育教学工作正常运转。
	时效指标	故障维修服务	及时	70%	10	7	故障维修较为及时。
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥85%	85%	30	30	
