郑州市2010年城区中小学班班通工程项目
验收方案
项目统筹单位：郑 州 市 教 育 局                     
项目建设单位：郑州市现代教育信息技术中心、各区教体局   
项目集成商：郑州威科姆科技股份有限公司            
项目监理单位：河南省信息电子工程建设监理中心        
郑州威科姆科技股份有限公司

1、 目的
郑州城区中小学班班通项目工程设备安装和调试工作已基本完成，系统平台和教学终端设备已经投入运行，绝大部分学校已经具备验收条件。为了保证系统能够更早地正式投入使用，及时排除不稳定因素，更好地服务于学校教学，使系统培训、优化教学资源等后续工作更加顺畅有序进行，经郑州市教育局、郑州市现代教育信息技术中心研究决定，对郑州城区中小学班班通项目的设备安装、系统集成工作进行验收。
2、 验收依据
郑州城区中小学班班通项目依据项目合同书、国标、行业标准和相关政策法规、国际惯例等之规定作为验收依据，其中包含：项目招投标文件、项目合同、设备安装清单、验收测试表等。
3、 验收单位

本次验收工作下四个单位组织实施：

项目统筹单位郑州市教育局，项目负责整体协调监督。

建设单位郑州市现代教育信息技术中心和各区教体局负责具体组织、协调、监督，对验收情况进行核查。 
项目建设学校、项目集成商郑州威科姆科技股份有限公司，项目监理单位河南省信息电子工程建设监理中心，负责验收工作的具体执行。       

4、 验收内容
根据郑州班班通项目的建设要求，需要对完成安装的系统平台和教室内的教学终端设备进行验收，主要包括：1套市级平台、7套区级平台、236套校级平台以及7461个标准型教学班、394个基本型教学班、385个利旧型教学班已经完成建设的部分。
主要从四个方面检验系统是否达到标准：
1) 设备数量：根据设备安装清单检查设备是否按照合同约定的数量和规格型号安装到位。
2) 安装工艺：根据验收测试表内容检查硬件设备安装和布线工艺是否规范，无安全隐患。
3) 系统功能：根据验收测试表内容检查系统硬件、软件功能是否工作正常，功能是否达到合同要求。

4) 工程资料：检查设备说明书、系统连接图、工程验收资料等是否齐全。 

5、 验收流程
根据《郑州市2010年城区中小学班班通工程项目施工方案》中的验收部分的规定，结合目前工程的实际情况，确定以下验收流程:

第一步：由系统集成商向各个学校提交验收申请和验收资料，向学校提出验收申请。

第二步：学校安排人员配合系统集成商、监理对本校的设备安装、系统运行情况进行验收。

第三步：学校将验收完成情况上报的各自上级主管教体局，市直学校上报到信息中心。

第四步：各区教体局将本区辖学校的验收情况汇总，上报到市教育局及信息中心。各区教体局根据情况对学校进行抽查，比例不小于建设学校5%，检验验收情况的真实性。市直学校由市教育局和信息中心负责进行抽查。
第五步：市教育局、信息中心根据上报情况组织验收总结会，确定验收结果。
6、 验收时间安排：

计划从11月20日启动验收工作， 11月30日之前学校完成整体验收工作。12月1日至12月5日各区分别对各自所辖区域的学校进行抽查，市教育局和信息中心对市直学校进行抽查。12月7日对验收情况做出总结并完成验收报告，上报市政府项目完成情况。
7、 验收资料

系统集成商需提供以下验收资料向学校提出验收申请：

1) 平台功能测试表

2) 教室设备功能测试表

3) 设备安装清单

4) 系统连接图 
5) 分项验收表
完成验收后系统集成商应向学校转交一份验收资料。
8、 验收方法
为保证验收质量，针对系统平台和教学终端设备，依据以下验收测试表中提供的验收方法进行检验。
8.1. 平台验收 
平台验收测试表
1) 教学信息管理系统

	验收项
	验收内容
	验收方法
	正确结果
	验收结果

	
	
	
	
	合格
	不合格

	系统登陆
	系统登陆
	IE 浏览器输入http://IP/tms/出现登录界面，输入用户名、密码和验证码，点击“登陆”。
	系统正常登陆界面。
	
	

	学校信息管理
	查看学校信息
	能够浏览到学校详细信息
	学校信息正确
	
	

	用户管理
	浏览用户信息
	能查看用户信息，能添加用户
	用户信息正确
	
	

	统计查询
	能够正常统计用户信息
	点击“统计查询”，显示所有用户信息。
	统计结果正确。
	
	


2) 教学资源管理系统

	验收项
	验收内容
	验收方法
	正确结果
	验收结果

	
	
	
	
	合格
	不合格

	系统登陆
	系统登陆
	IE 浏览器输入http://IP/rms/出现登录界面，输入用户名、密码和验证码，点击“登陆”。
	系统正常登陆界面。
	
	

	资源接收设置
	设置资源接收版本
	依次选择“资源信息管理”、“资源接收设置”、“资源目录”、“班班通”，点击需要设置的年纪版本。
	右边列表出现本年级的所有教材版本。
	
	

	资源入库
	资源入库
	1.输入资源相关信息。
2.点击资源上传按钮能上传资源
3.上传完成后，点击主文件列表，设置资源主文件，同时可对上传的资源预览、浏览、删除。
	资源上传成功，在资源审核中未审资源列表中显示资源信息。
	
	

	资源审核
	资源审核
	选中审核资源，在资源列表中点击审核按钮，选择是否通过。
	查询资源状态，在已审核资源列表中显示。
	
	

	资源信息管理
	资源信息浏览、修改、删除、下载
	选中一个资源，点击修改、详细、预览、文件、删除、下载按钮。
	能完成对资源的修改、查看、预览、下载、删除操作。
	
	


3) 教师备课系统

	验收项
	验收内容
	验收方法
	正确结果
	验收结果

	
	
	
	
	合格
	不合格

	系统登陆
	系统登陆
	IE 浏览器输入http://IP/出现登录界面，输入用户名、密码和验证码，点击“登陆”。
	系统正常登陆界面。
	
	

	教师信息
	年级教材设置
	选择年级-科目-教材版本，此处年级-科目-版本为多选项，提交。
	能设置成功
	
	

	教材资源
	资源浏览、下载、收藏
	资源浏览；资源下载；资源收藏
	能够正确的浏览、下载、收藏内容。
	
	

	教师收藏
	资源浏览、下载
	资源浏览；资源下载；
	能够正确的浏览、下载资源内容
	
	

	专题活动
	资源浏览、下载、收藏
	资源浏览；资源下载；资源收藏
	能够正确的浏览、下载、收藏内容。
	
	

	其他功能
	修改密码
	输入旧密码，新密码，确认新密码。
	用户用新的密码登录成功。
	
	


4) 教师授课系统

	验收项
	验收内容
	验收方法
	正确结果
	验收结果

	
	
	
	
	合格
	不合格

	用户登录
	用户登录
	首次登陆输入用户名，密码 点击登录
	正确登录授课系统
	
	

	系统设置
	网络设置
	输入ip地址，网关，子网掩码，DNS服务器
	网络设置正常
	
	

	课程设置
	年级课程设置
	首次登陆提示设置年级-科目-教材版本，选择年级-科目-版本。
	设置年级课程正常
	
	

	教材资源
	能显示、查看教材资源
	选择的资源显示、查看。
	资源内容正确。
	
	

	教师收藏
	能显示、查看教师收藏资源
	选择的资源显示、查看。
	资源内容正确。
	
	

	专题活动
	能显示、查看专题资源
	选择的资源显示、查看。
	资源内容正确。
	
	

	U盘资源
	U盘资源
	插入U盘，预览U盘中的资源
	浏览正常
	
	


8.2. 教室设备验收：
教室验收测试表

1)        号楼        楼          教室

	验收项
	验收内容
	验收方法
	正确结果
	验收结果

	
	
	
	
	合格
	不合格

	投影仪
	安装工艺
	现场检查设备安装固定情况。
	安装牢固，布线整齐。
投射影像基本为矩形。

图像清晰，色彩适度。
	
	

	
	信号搜索
	信号自动搜索。
	能够自动检测到连着正常的音视频信号并能够正常显示。
	
	

	
	参数保护
	启动参数保护功能，拔掉投影仪电源
	开机后参数设置不改变。
	
	

	网络多媒体教学机
	安装工艺
	现场检查设备安装固定情况。
	安装牢固，布线整齐。
	
	

	
	开机情况
	现场开机检测。
	开机后可正常进入操作系统，指示灯正常。
	
	

	
	教学客户软件登录
	现场检查产品教学机教学客户软件用户登录情况
	用户登录正常。
	
	

	
	教学客户软件使用
	使教学客户软件用户能够正常浏览课件
	能够正常浏览课件
	
	

	
	U盘资源
	将一个功能正常且含有教学课件的U盘连结到教学机。
	U盘资源打开正常。
	
	

	复合黑板
	安装工艺
	现场检查设备安装固定情况。
	安装牢固，无歪斜。
活动黑板反复推拉顺畅，无卡顿。

自动清理粉笔灰和粉笔头到收集盒中。
	
	

	电子白板
	安装工艺
	现场检查设备安装固定情况。
	板体无损伤。
上下边框均卡在黑板边框内。

稳固，白板不倾斜。
	
	

	
	系统功能
	定位功能：点击右下角服务程序图标---定位。
	能按照提示顺利完成定位操作。
	
	

	
	
	单击功能：轻点电脑桌面上任何一个图标。
	反复3次，能选中相应图标。
	
	

	
	
	双击功能: 双击“我的电脑”图标。
	能打开“我的电脑”。
	
	

	
	
	书写功能:定位完成后---打开桌面HiteBoard---文件---全屏模式---在投影区域用电子笔由左上角向右下角画对角线。画两次。
	若笔迹为一条连续线条则表示功能实现，若笔迹出现断线情况，表示白板工作不正常。
	
	


9、 验收要求
9.1. 验收各方应严格按照时间、验收内容、验收方法进行验收，保证验收工作高效运作，严格执行

9.2. 验收人员依照国家有关法律、法规和工程验收规范，坚持公平、公正、实事求是的原则对验收项目作出独立、客观、真实的结论。

9.3. 验收人员对验收的相关数据认真记录并及时汇总签字确认。
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